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	AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"
Vilniaus m. 2019 m. termofikacinių vamzdynų hidraulinių bandymų (HB) ir remonto darbų (RD) GRAFIKAS

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	SAVAITĖ
	
MAGISTRALĖS, ATKARPOS
	REMONTO DARBŲ DATA
	VARTOTOJŲ
ATJUNGIMO
TRUKMĖ 
	Š.P. SKAIČIUS
 REMONTO RUOŽE 
	RUOŽO APKROVOS                      DALIS TINKLE
	PASTABOS, 
(DARBŲ DETALIZAVIMAS)
	REMONTO DARBAI NESUSIJĘ SU HB IR MAGISTRALIŲ ATJUNGIMU,                         (Darbai vykdomi balandžio ÷ spalio mėn. Paraiškos pateikiamos  prieš 10d. iki darbo pradžios)
	NŠG, MK, SIURBLINIŲ DARBAS

	 
	 
	 
	PILNOS APIMTIES
	HB
RD
	(paros)
	vnt.
	 (%)
	 
	 
	 

	ŠTS-1

	1
	18
	32 AB magistralės HB ir RD
	04.29-05.03
	HB 04. 29
RD 05.02-03
	0
	0
	0,0
	Nuorintojo keitimas ŠK 93221, Ds 50 1 vnt.
	 
	 

	2
	19
	926, 011, 013 ir 014  magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92665 iki 01128 iki 01137 ir iki 01314 (Antakalnis). Ribos: ŠK 01101 (1, 2, 3, 4 skl.), 01202 (3, 4, 5, 6 skl.), 92665 (3, 4 skl.).
	05.06-09
	HB 05.06-07
RD 05.07-09
	4
	229
	2,7
	HB baigiamas 16 val. NA remontas: ŠK 01122-05 D273 mm; vamzdžių keitimas ŠK 01307 D273 mm. Kompensatorių remontas 01103-01 D219 mm. RD pabaiga 09 d. 15 val 
*Antakalnio124 ligoninė; Širvio 5 ligoninė; Žolyno 12 ligoninė; Antakalnio 57 ligoninė; Medicinos diagn. centras Grybo g.
	Sklendžių keitimas:
ŠK 01406 D100 2 vnt.,
ŠK 01109-16 D125 2vnt., D100 2vnt., drenažai Ds-40 2vnt.              
	 

	3
	20
	21 magistralės HB ir remontas nuo  ŠK 92138 iki 92155 iki 92450 ir iki 92446 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92138 (1, 2 skl.), 92155 (3, 4 skl.),  92450, 92446 (3, 4 skl.).
	05.13-15
	HB 05.13-14            RD 05.14-15
	3
	247
	2,5
	HB baigiamas  16 val.                                       RD pabaiga  15 d. 16 val 
*Lukiškių kalėjimo ligoninė
	 
	 

	4
	21
	26 magistralės HB ir remontas nuo E-2 iki 92618 ir iki Žvėryno s., Saltoniškių s. ir nuo 92603-10 iki 92512-31 (5, 6 skl.), ir Bukčiai. Žv-01 ir 02 boilerinių žėmų parametrų trasų HB. 
Vienu metu atliekami HB ŠTS-1 ir 2 tinkle. Ribos: E-2, Žvėryno s., Saltoniškių s., 92512-31, 92607 (3, 4 skl.). 
	05.20-21
	                             HB 05.20-21
	2
	247
	0,1
	HB baigiamas  16 val.                                       
	 
	 

	5
	22
	051 ir 052 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92424 iki 07124 ir iki 07121 (Naujininkai). Ribos: ŠK 92424 (1, 2 skl.), 07124 (3, 4 skl.), 07121 (1,2 skl.)
	05.27-30
	HB 05.27-28 
RD 05.28-30
	4
	169
	2,5
	HB baigiamas 16 val.                              Kompensatorių remontas: ŠK 92425, 07121/6, 07121/4. NA remontas ŠK 05000. RD pabaiga 30 d. 16 val.                  
	Sklendžių keitimas:                    ŠK 05110 D65 (3 vnt.),  ŠK 05109-01 D80 (2vnt). 
	NŠG-3 galios ribojimas. MK darbas ŠK 05115-06 nuo 05.28d. iki 30d. 15val. (riba ŠK-05115)

	6
	23
	22 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92416 iki 92233/1 iki 92434/1 ir iki 92255/2 (Naujamiestis). Ribos: ŠK 92416 (3, 4 skl.), 92233/1, 92245, 92434/1 (1, 2 skl.), 92255/2.   
	06.03-06
	HB 06.03-04
RD 06.05-06
	4
	170
	2,1
	Aušinimas ir  HB baigiamas 16 val.  Nenaudojamos atšakos užaklinimas Sodų g 7. RD pabaiga 06 d. 16.00 val  *M.Marcinkevičiaus ligoninė
	Sklendžių keitimas:                     ŠK 92254-10 D200, T1.                           
	NŠG-1, 4, 6 dirbs į E-2 kolektorių per 22 mag.

	7
	24
	24 magistralės HB ir  remontas nuo ŠK 92155 iki 92442 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92155 (5, 6 skl.), 92450, 92446 (3, 4 skl.), 92446/1, 92442 (1, 2, 5, 6, 11, 12 skl.). 
	06.10-13
	HB 06.10-11
RD 06.12-13
	4
	131
	1,1
	HB baigiamas 16 val. RD pabaiga 13 d. 16 val.   
*VRM Medicinos centras (Žygimantų 8)
	ŠTT rekonstrukcija nuo 92445 (Vilniaus, Trakų, Klaipėdos g.) 
	 

	8
	25
	24 magistralės HB ir remontas nuo E-2  iki 92442 (Naujamiestis ir Senamiestis). Ribos: ŠK 92403-01, 92408 (1, 2, 3, 4 skl.), 92415, 92233/1, 92121(3, 4, 5, 6 skl.),  92125 (1, 2, 3, 4 skl.), 92434/1 (1, 2 skl.), 92436 (1, 2 skl.), 92245,  92442 (1, 2 skl.).
	06.17-20
	HB 06.17-18
RD 06.18-20
	4
	159
	2,2
	Aušinimas atliekamas iš E-2 arba Vingrių s., HB atliekamas iš E-2. HB baigiamas 16 val.  NA remontas ŠK: 92126, 92245-02.  Mag. nuo E2 iki ŠK 92127-92432-92233/1-92411 bus jungiama 18 d. 15val. RD pabaiga 20 d.16val. 
	 
	NŠG-1, 4, 6 dirbs į E-2 kolektorių per 22 mag.

	9
	26
	012 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 91304 iki 01101 ir iki Filaretų s. (Antakalnis). Ribos: ŠK 91304 (3, 4 skl.), Filaretų s., 01202 (3, 4, 5, 6 skl.), 01101 (1, 2, 3, 4 skl.).
	06.25-28
	HB 06.25-26
RD 06.26-28
	4
	302
	4,6
	HB baigiamas 16 val. Per ŠK 01101 bandomi Šilo ir Bistryčios kv. Remonto pabaiga 28d.15 val.
*Vasaros 5 ligoninė; Šv.Roko ligoninė;
	Sklendžių keitimas:                  ŠK 01202-18 D100 2vnt.,
ŠK 01202-22 D125 2vnt., D65 1vnt., ŠK 01202-23 D125 2vnt.
	 

	10
	27
	22, 23 ir 29 magistralių HB ir remontas nuo E-2  iki ŠK 92214 iki 92330 (Žemieji Paneriai). Ribos E-2, ŠK 92214 ( 1, 2 ).
	07.01-04
	HB 07.01-02
RD 07.02-04
	4
	75
	1,0
	Aušinimas ir HB atliekami iš E-2. HB baigiamas 16 val. Kompensatorių remontas ŠK 92925. NA remontas ŠK 92330. RD pabaiga 04 d. 16val.
	 
	NŠG-1, 4, 6 nedirbs

	11
	28
	24 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92442 iki 92486 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92442 (5, 6, 11, 12 skl.), 92475,  92260 - 03 (1, 2 skl.),  92481, 92487 (5, 6 skl.).
	07.08-10
	HB 07.08-09
RD 07.09-10
	3
	127
	1,3
	HB baigiamas iki 16 val                                 RD pabaiga 10 d 16 val.
	Sklendžių keitimas:
ŠK 92477 D80 2 vnt.,        Savičiaus 6 į Didžioji 18 D70, T1.                        
	 

	12
	29
	24, 061 ir 062 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92446/1 iki 92487, Filaretų s (Senamiestis). Ribos: 92446/1, 92487 (5, 6  skl), Filaretų s. (1, 2 skl.)
	07.15-18
	HB 07.15-16
RD 07.16-18                                                                             
	4
	131
	1,2
	HB baigiamas 16 val. Kompensatoriaus keitimas 92462-01 D125, T1. RD pabaiga 18 d. 16 val.
	1. ŠTT tarp 06105 ir 06203 (Manufaktūrų g.) rekonstrukcija.                         2. ŠTT nuo 92490 iki 06114/1 (Aukštaičių, Kūdrų g.) rekonstrukcija
	 

	13
	30
	22, 24 ir 052 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92415 iki 05204 ir iki 92214 (Naujamiestis ir Naujininkai). Ribos: ŠK  92415, 92416 (3, 4), 92408 (1, 2, 3, 4skl.), 92214, 92424 (1, 2 skl.), 05204 (3, 4 skl.) ir iki 92115 nv.
	07.22-25
	HB 07.22-23
RD 07.23-25                                                                            
	4
	189
	2,5
	HB baigiamas iki16 val.  Perdengimo remontas ŠK05207-46. NA remontas ŠK 92418. RD pabaiga 25 d.15 val.
Magistralės remonto metu papildymą NŠG-3 darbui tiekti iš RK-7 papildymo bako.
*Vilkpedės ligoninė".
	 
	NŠG-1,4, 6 dirbs į E-2 kolektorių per 22 mag.
NŠG-3 galios ribojimas. Papildymas iš RK-7              

	14
	31
	021 ir 022 magistralių HB bandymai ir remontas nuo RK-2 (Naujoji Vilnia).            
	07.29 -08.02
	HB 07.29-30
RD 07.30-08.02
	5
	187
	100,0
	Aušinimas atliekamas iš RK-2, HB atliekamas iš ŠK 02203. HB baigiamas iki 16 val. Kompensatorių revizija: ŠK 02210.  
	Sklendžių keitimas:                ŠK 02236-01 D50 2 vnt.,
Naujų skl. sumontavimas ŠK 02213-60 D125 2vnt. 
	MK darbas nuo 07.30d. 16 val. iki 08.02d. 16 val.                                     

	15
	32
	22 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92255/2 iki 92475 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92255/2, 92260 - 03 (1, 2 skl.), 92481, 92475.
	08.05-07
	HB 08.05-06
RD 08.06-07
                                                                                         
	3
	77
	0,7
	HB baigiamas iki 16 val.                               Remonto pabaiga 07 d. 16 val
	 
	 

	16
	32
	E-3 šilumos trasos nuo ŠK 93004 iki Valymo įrengimų teritorijos hidraulinis  bandymas ir remontas.
	08.05-16
	HB 08.05  RD 08.06-16
	2
	18
	0,01
	Vietinių tinklų  ir valymų įregimų klientai informuojami dėl RD atjungimo pagal GD bendrastotinio rem. grafiko terminą . 
	 
	 

	17
	33
	091 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 09101 (Grigiškės). Riba: ŠK 09101(3, 4 skl.) ir 09218 (GR06 1, 2 skl.)
	08.12-14
	HB 08.12-13            RD 08.12-14
	3
	85
	1,6
	Aušinimas atliekamas iš NŠG-5 arba ŠK 09101. HB iš ŠK 09101. HB baigiamas iki 16 val. 
34 mag. nuo E-3 iki 09101 HB neatliekamas ("Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles''p.146.1). RD pabaiga 14 d 16 val.
	 
	NŠG-5 nedirbs

	18
	34
	21 magistralės HB ir remontas nuo E-2 iki 92128  ir iki 92607 iki 92403-01  iki 92121 iki 92125 (Naujamiestis). Ribos: ŠK 92607 (3, 4 skl.), 92403-01, 92121 ( 3,4,5,6 skl ) 92125 (1, 2,3,4  skl.)
	08.19-22
	HB 08.19-20 
RD 08.21-22
	4
	192
	3,8
	Aušinimas ir HB atliekami iš E-2. HB baigiamas iki 16 val. Remonto pabaiga 22 d. 16 val.
Ruožai nuo ŠK 92403-01-92109-50 ir kv. nuo 92121 Baltarusijos amb. pajungiami po HB ir apėjimų.
	ŠTT  92116 iki 92123/1 (Savanorių per.) rekonstrukcija ir nuo 92110 iki 92116 rekonstrukcijos užbaigimas. Sklendžių keitimas: ŠK 92116-30 D 50 2 vnt. ŠK 92125 D100 1vnt.
	 

	19
	35
	21 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92128 iki 92138 (Naujamiestis ir Senamiestis). Ribos: ŠK 92128 (1, 2 skl.) ir 92138 (1, 2 skl.).
	08.26-29
	HB 08.26-27
RD 08.27-29                                                                              
	4
	159
	2,2
	HB baigiamas 16 val.   RD pabaiga 29 d. 16 val.
	ŠTT nuo  92130 iki 92130-45 ( Kalinausko g.) ir nuo 92130-45  (Teatro, Rožių g.) rekonstrukcija
	 

	20
	36
	071 ir 072 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 05204 iki 07203 (Kirtimai). Ribos: ŠK 07124 (3, 4 skl.), 05204 (3, 4 skl.) ir 07121 (1, 2 skl.)
	09.02-04
	HB 09.02-03
RD 09.03-04
	3
	105
	0,7
	Aušinimas atliekamas iš RK-7, HB atliekamas iš ŠK 07121. HB baigiamas iki 16 val. NA remontas ŠK 07110-35. Kompensatorių revizija: ŠK 07203-10, 07101-05, 07201-01 .                RD pabaiga 04 d. 16val.
	Sklendžių keitimas:                     ŠK 07203-01 D150 2vnt.
	NŠG-3 nedirbs             Aušinimas iš RK-7

	21
	37
	092 magistralės ir paskirstomųjų šilumos tinklų su vidaus šildymo sistemomis  HB ir remontas (Grigiškės). Riba: ŠK 09218 (GR06).
	09.10-12
	HB  ir RD  09.10-12                                                                                    
	Klientai karšto vandens nevartoja
	50
	0,0
	Žemų parametrų tinklai.
	 
	 

	22
	38
	33 AB magistralės hidraulinis bandymas ir remontas nuo E-3 iki ŠK 93319. Kartu atliekamas ir ŠTS-2 tinklų HB  iki ŠK 92739 ir iki ŠK 93331 (3, 4 skl.), bei HB E-3 31,32.33 mag. išvadų.
	09.16-17
	                           HB 09.16-17
              
	2
	0
	0,01
	 HB baigiamas iki 16 val.
	 
	NŠG-2 nedirbs

	23
	39
	31 AB magistralės HB ir remontas.
	09.19-20
	                 HB 09.19-20
	0
	0
	0,0
	Nuorintojų keitimas ŠK 93121 D50 2 vnt.
	 
	 

	ŠTS-2

	1
	19
	083 mag. HB ir remontas nuo ŠK 92714 iki ŠK 08325 iki ŠK 08332 iki ŠK 08351 iki ŠK 08314.  Ribos: ŠK 92714 (skl.1.2 skl.), ŠK 08332 ( skl.5,6), ŠK 08351 (skl.1,2), ŠK 08314 (skl.1,2). (Šeškinė)
	05.06-07
	HB 05.06-07  
	2
	249
	6,0
	Aušinimas ir HB atliekama iš ŠK 92714.                          HB  pabaiga 16 val. Vartotojai pajungiami 05.07 d. 16 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
	1. Paberžės g. 20, naujų skl. D65 2vnt. montavimas. Atjungimas iš ŠK 083303-17.
2. Laisvės pr.67, naujų skl. D65 2vnt. montavimas. Atjungimas iš ŠK 08319-11.
3. Šeškinės g. 79, naujų skl. D65 2vnt. montavimas. Atjungimas iš ŠK 08324-37.
4. Ukmergės g. 232, skl. D80 1vnt. keitimas. Atjungimas iš ŠK 08320-28.
	NŠG-2 nedirbs

	2
	21
	26 magistralės HB ir remontas nuo 92618 iki Žvėryno s., Saltoniškių s. ir nuo 92603-10 iki 92512-31 (5,6 skl.), ir Bukčiai. Žv -01 ir 02 boilerinių žemų parametrų trasų HB. 
Vienu metu atliekami HB ir ŠTR-1 tinkle (bendro HB ruožo ribos: E-2, Žvėryno s., Saltoniškių s., 92512-31 (5,6skl.), 92607 (3,4 skl.). 
	05.20-21
	HB 05.20-21  RD 05.21-22
	3
	299
	1,3
	Aušinimas ir HB atliekama iš E-2. HB pabaiga 16 val.
1. ŠK 92512/73 skl. D300 2vnt. sumontavimas. Atjungimas iš ŠK 92512/44 ir ŠK 92512-77.                           Lazdynų ligoninė pajungiama 05.20 d.20 val. Like ruožai pajungiami 05.21 d. 16val. RD pabaiga 05.22 d. 16 val.
* Šiltnamių g. 29, 29A VGPUL Ligoninė
	 
	MK pastatymas prie VGPL Šiltnamių g. 21                    trūkus 26 mag. 

	3
	22
	25 ir 083 mag. HB ir remontas nuo Viršuliškių s. iki ŠK 08332 ir iki 92531  (Viršuliškės ir Justiniškės). Ribos: ŠK 92534 (1,2 skl.), ŠK 92531 (1.2.3.4 skl.), ŠK 08332 (5.6 skl.).
	05.27-28
	HB 05.27-28
	2
	370
	8
	Aušinimas ir HB atliekama iš Viršuliškų s.HB pabaiga 16 val. Vartotojai pajungiami 05.28 d. 16 val.
*Laisvės pr. 64A Širdies chirurgijos centras
	 
	 

	4
	23
	 25 ir 27 mag HB ir remontas nuo ŠK 92714 iki Žvėryno s. iki ŠK 92737, iki ŠK 92736, iki ŠK 92534. Ribos: ŠK 92714 (1,2 skl.), ŠK 92737 (1,2 skl.), ŠK 92736 (1,2 skl.), ŠK 92534 (1,2 skl.).
	06.03-04
	HB 06.03-04 RD 06.04-06
	4
	41
	0,8
	Aušinimas ir HB atliekama  iš ŠK 92714. HB pabaiga 16 val.
1. ŠK 92534-01 skl. D400 2vnt. sumontavimas. Atjungimas iš ŠK 92534 ir ŠK 92534-16. Like ruožai pajungiami 06.04 d. 16 val. RD pabaiga 06.06 d. 16 val.
	 
	 

	5
	24
	25 mag. HB ir remontas nuo Lazdynų s. iki Viršuliškių s. Ribos: ŠK 93331 (3,4 skl.), ŠK 92736 (1,2 skl.), ŠK 92531 (1,2,3,4 skl.), ŠK 92736 (1,2), Architektų g. 106 (skl. 1,2). 
	06.10-11
	HB 06.10-11 RD 06.11-12
	3
	326
	7,2
	Aušinimas ir HB atliekama iš Viršuliškių s. HB pabaiga 16 val.                                                                       RD pabaiga 06.12 d. 16 val.
	1. KA-01B skl. d150 - 4 vnt.keitimas. Atjungimas iš KA-01B.                                                         2. KA-11B skl. d.150 - 2vnt. keitimas. Atjungimas iš KA-11B.                                                                                                                                                                                                              3. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 92519-01 iki KA-03B  ir iki ŠK 92519-21R.                                    4. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 92518 iki KA-02B.      
	Kvartaliniai tinklai               nuo Ka-01B ir nuo Ka-02B užmaitinami nuo MK.  Pajungimo vieta Ka-02B.            

	6
	25
	083 mag HB ir remontas nuo ŠK 08351 (1,2 skl) iki ŠK 08360 (1,2skl). Pašilaičiai.
	06.17-18
	HB 06.17-18 RD 06.18-20
	4
	247
	5,8
	Aušinimas ir HB atliekama iš ŠK 08360. HB pabaiga 16 val.
1. ŠK 08360-05 vamzdyno d325 intarpų įvirinimas T1,2. Atjungimas iš ŠK 08370.                                                  Like ruožai pajungiami 06.18 d. 16 val.                            RD pabaiga 06.20 d. 16 val.
	1. ŠK 08362-26 skl. D125  2vnt. keitimas. Atjungimas iš Pa-01B.                                                    2. Medeinos g. 15, naujų skl. D65 2vnt. sumontavimas. Atjungimas iš Pa-03B.                                                
	 

	7
	26
	13 mag.ir 12 mag. HB ir remontas nuo Š/K 92665 iki ŠK 91311 iki ŠK 91322 iki ŠK 91324 (Žirmūnų galas)  ir nuo ŠK 91218/1 iki ŠK 91230 iki ŠK 91322. Ribos: ŠK 92665 (skl.7.8), ŠK 91230 (skl.1.2), ŠK 08219 (skl.1,2,.5.6), ŠK 92654 (skl.1.2), ŠK 91218/1 (skl.1.2).
	06.25-26
	HB 06.25-26 RD 06.26-27
	3
	315
	7,2
	Aušinimas ir HB atliekama iš ŠK 92665. HB pabaiga 16 val.                                                                                     RD pabaiga 06.27 d. 16 val.
	1.ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91225 iki ŠK 91230 (Verkių g.).                                                   2. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91320 iki ŠK 91322, ŠK 91321 iki Ži- 01B.                                                     3. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91311 iki Žirmūnų 37 ir iki Žirmūnų 81 ir Žirmūnų 69 (ŽI-05B).                                          4. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91219.                  
	 

	8
	28
	25 mag. HB  nuo E-2 iki Lazdynų s. ir nuo ŠK- 92512 iki ŠK 92512-31 (5, 6), Architektų g. 106 sekc. (1,2 skl.)
	07.08-09
	HB 07.08-09 RD 07.09-10
	3
	160
	3
	Aušinimas ir HB atliekama iš E-2. HB pabaiga 16 val.                                                                                 RD pabaiga 07.10 d. 16 val.                                                  
	1. LA-05B skl. d125 - 2 vnt.keitimas. Atjungimas iš LA-05B.                                                        2. LA-7B skl. d100 - 2vnt.keitimas. Atjungimas  iš ŠK 92512/31.                                                                                                                                                                                                              1. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 92512 iki ŠK 92512/29 ir iki La- 03B.                                                     2. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 92509 iki La-11B.      
	Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 92509 užmaitinami nuo MK. Pajungimo vieta La-11B.               

	9
	29
	082 mag. HB ir remontas nuo RK – 8 iki Baltupių s. ir iki ŠK 91230. Ribos: ŠK 08300 (1,2 skl.), ŠK 08203/1 (1,2 skl.), ŠK 08108 (5,6 skl.), ŠK 08219 (1,2, 3,4 skl.),, ŠK 08216/1-01, ŠK 91230 (1,2 skl.).
	07.15-16
	HB 07.15-16 RD 07.16-19
	5
	158
	2,7
	Aušinimas ir HB atliekamas iš RK-8. HB pabaiga 16 val.
1. ŠK 08204 skl. d600 - 2vnt. keitimas. Atjungimas iš RK-8, ŠK 08300, ŠK 08203/1 ir ŠK 08210. Like ruožai pajungiami 07.16 d. 16 val. RD pabaiga 07.19 d. 15 val.
	 
	NŠG-2 nedirbs

	10
	30
	083 mag. HB ir  remontas nuo RK-8 iki ŠK 08314, iki ŠK 08360 ir iki 08390 (Fabijoniškės ir Pašilaičiai).  Ribos: ŠK 08314 (1,2,5,6 skl.), ŠK 08360 (1,2),  ŠK 08300 (1,2), 08302/1(1,2), 08383 (1,2), ŠK 08390 (1,2 skl.).    
	07.22-23
	HB 07.22-23 RD 07.23-24
	3
	340
	7
	Aušinimas ir HB atliekamas iš RK-8. HB pabaiga 16 val.                                                                                               RD pabaiga 07.24 d. 15 val.
	1. ŠK 08308-11/3 skl. D150 1vnt. keitimas. Atjungimas iš Fa-05B.                                                         2. Fa-04B skl. D150 1vnt. keitimas. Atjungimas iš Fa-04B.
	NŠG-2 nedirbs

	11
	31
	081 mag. HB ir remontas nuo RK-8 iki ŠK 08390 (1,2 skl.). (Santariškės ir Jeruzalė). Ribos: ŠK 08300 (1.2 skl.), ŠK 08302/1 (1,2 skl.),ŠK 08204 (1,2,5,6),ŠK 08108(5,6), ŠK 08383 (1,2 skl.), ŠK 08390 (1,2 skl.).
	07.29-30
	HB 07.29-30
	2
	43
	0,8
	Aušinimas ir HB atliekama iš RK-8. HB pabaiga 07.29 d. 20 val.
Santariškių ligoninės pajungiamos po HB ir apėjimų 07.29 d. 20 val. RD pabaiga 07.30 d. 16 val.
* Santariškių klinikos
	1.ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK08119 iki Žaliųjų ežerų 13.                                                                       2. ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 08120 iki ŠK 08120-02. 
	 

	12
	32
	 27 mag HB ir remontas nuo ŠK 92737 iki ŠK 92764  ( Pilaitė ). Ribos: ŠK 92737 (1,2 skl.), ŠK 92739 (1.2 skl.) ir Pilaitė.
	08.05-06
	HB 08.05-06 RD 08.06-07
	3
	286
	4,6
	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92737.                        HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 08.07 d. 15 val.                                                                                              
	Nenaudojamų vamzdynų nupjovimas ir užaklinimas Pi-05B.
	 

	13
	34
	11 ir 26 mag. HB ir remontas nuo ŠK 92665 iki ŠK 91218/1, Saltoniškių s., ŠK 91209/1, ŠK 91301, ŠK 91110, ŠK 91121. Ribos: ŠK 92665  (1, 2 skl), ŠK 92663 (1,2 skl), ŠK 91218/1 (1,2 skl), ŠK 91301(1.2 skl.), ŠK 91110 ( 1,2. skl.)  ŠK 92654, ir ŠK 91121(1,2), ŠK 91209/1 (1,2 skl.)
	08.19-20
	HB 08.19-20 RD 08.20-21             
	3
	203
	3,7
	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92665.                             HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 08.21 d. 15 val.                                                                                              
	ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91115-06 iki 91115-23 Linkmenų g.                                
	Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 91115-23 užmaitinami nuo MK.                                          Pajungimo vieta ŠK 91115-23.             

	14
	35
	11 ir 13 mag HB ir remontas nuo ŠK 92665 iki ŠK 91304 iki  iki  ŠK 91209/1 iki ŠK 92155 ir iki ŠK 91121. Ribos: ŠK 92665 (5,6 skl.),ŠK 91304 (3,4 skl.), ŠK 91209/1 (1,2 skl.) ŠK 91301 (1,2 skl.),ŠK 91110 (1,2 skl.),ŠK 91121 (1,2 skl.) ir ŠK 92663 (1,2 skl.), ŠK 92155 ( 1,2 skl.).
	08.26-27
	HB 08.26-27 RD 08.27-28
	3
	122
	3,1
	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92665.                                HB pabaiga 16 val. RD pabaiga 08.28 d. 15 val.                                                                                              
	ŠTT rekonstrukcija nuo ŠK 91216 iki Ži-08B.                                                  
	 

	15
	36-37
	HB nuo ŠK 08219(1,2,5,6) iki 08216/1-01 Vandens pramogų centro pagal atskirą susitarimą su vartotoju.
	09 mėn.
	 
	1
	15
	0,1
	 
	 
	 

	16
	38
	33 AB magistralės hidraulinis bandymas ir remontas nuo E-3 iki ŠK 92739 ir iki ŠK 93331 (skl.3,4).Vienu metu atliekami HB ir ŠTR-1 tinkle ir E-3 31,32.33 mag. išvadų.
	09.16-17
	                      HB 09.16-17
     
	2
	8
	0,02
	HB pabaiga 09.17 d. 15 val.
	 
	NŠG-2 nedirbs

	
	KES



	
	

	 
	Katilinės adresas ir Nr.
	REMONTO DARBŲ DATA
	VARTOTOJŲ
ATJUNGIMO
TRUKMĖ 
	PASTABOS
	
	

	1. Kvartalinių katilinių ir prijungtų prie jų šilumos trasų
	
	

	1
	 
	Gamyklos g.10 (KK- 02)
	 08.06-08
	3
	Atjungimas 05d.- 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 06d.-11ººiki 06d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 06d.- 16ºº iki 08d.-14ºº
	
	

	2
	 
	E. Andre g.27 (KK- 03)
	05.14-16
	3
	Atjungimas 13d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 14d.-10ºº iki 14d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 14d.- 16ºº iki 16d.-14ºº
	
	

	3
	 
	Keramikų g.4A (KNK- 03)
	06.04-06
	3
	Atjungimas 03d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 04d.-10ºº iki 04d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 04d.- 16ºº iki 06d.-14ºº
	
	

	4
	 
	Popieriaus g.44 (KK- 06)
	06.11-13
	3
	Atjungimas 10d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 11d.-9ººiki 11d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 11d.- 16ºº iki 13d.-14ºº
	
	

	5
	 
	Juodšilių g. 6A (KK-18)
	07.09-11
	3
	Atjungimas 08d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 09d.-10ººiki 09d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 09d.- 16ºº iki 11d.-14ºº
	
	

	6
	 
	Riešės g.20 (KK- 13)
	06.18-20
	2
	Atjungimas 17d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 18d.-9ººiki 18d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 18d.- 16ºº iki 20d.-14ºº
	
	

	7
	 
	Mechanikų g.81 (KNK- 01)
	05.08-09
	2
	Atjungimas 07d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 08d.-9ºº iki 08d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 08d.- 16ºº iki 09d.-14ºº
	
	

	8
	 
	Kibirkšties g.6A (KK-11)
	08.13-14
	2
	Atjungimas 12d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 13d.-9ººiki 13d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 13d.- 16ºº iki 14d.-14ºº
	
	

	9
	 
	Šešėlių g.10A (KK- 08)
	07.02-03
	2
	Atjungimas 01d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 02d.-10ºº iki 02d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 02d.- 16ºº iki 03d.-14ºº
	
	

	10
	 
	Agrastų g.4 (KK-12)
	05.06-07
	1
	Atjungimas 05d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 06d.-9ººiki 06d.-16ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 06d.- 16ºº iki 07d.-14ºº
	
	

	11
	 
	Liepkalnio g.75 (IK-08)
	06.26
	2
	Atjungimas 26d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 26d.-9ººiki 26d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 26d.- 10ººiki 26d.-15³º
	
	

	12
	 
	Rajoninė katilinė RK-7
	09.02-13
	0
	HB nuo 02d. 11ºº 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 02d.- 08ººiki 13d.-11ºº
	
	

	2. Individualių (vietinių) katilinių tiekiančių karštą vandenį
	
	

	13
	 
	Liepkalnio g.67 (IK-06)
	06.25
	1
	Atjungimas 25d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 25d.-9ººiki 25d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 25d.- 10ººiki 25d.-15³º
	
	

	14
	 
	Liepkalnio g.71 (IK-07)
	06.27
	1
	Atjungimas 27d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 27d.-9ººiki 27d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 27d.- 10ººiki 27d.-15³º
	
	

	15
	 
	Juodšilių g.1A (IK-05)
	05.02
	1
	Atjungimas 01d., 21³º
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 02d.-10ººiki 02d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 02d.- 11ººiki 02d.-15³º
	
	

	16
	 
	Vismaliukų g.26 (IK-13)
	05.30
	1
	Atjungimas 30d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 30d.-10ºº iki 30d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 30d.- 11ººiki 30d.-15³º
	
	

	17
	 
	Bukčių g.58 (IK-21)
	07.16
	1
	Atjungimas 16d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 16d.-9ºº iki 16d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 16d.- 10ººiki 16d.-15³º
	
	

	18
	 
	Bukčių g.60 (IK-22)
	07.17
	1
	Atjungimas 17d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 1d.-9ºº iki 17d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 17d.- 10ººiki 17d.-15³º
	
	

	19
	 
	Bukčių g.62 (IK-23)
	07.18
	1
	Atjungimas 18d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 18d.-9ºº iki 18d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 18d.- 10ººiki 18d.-15³º
	
	

	20
	 
	Bukčių g.66 (IK-24)
	07.23
	1
	Atjungimas 23d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 23d.-9ºº iki 23d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 23d.- 10ººiki 23d.-15³º
	
	

	21
	 
	Bukčių g.68 (IK-25)
	07.24
	1
	Atjungimas 24d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 24d.-9ºº iki 24d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 24d.- 10ººiki 24d.-15³º
	
	

	22
	 
	Bukčių g.70 (IK-26)
	07.25
	1
	Atjungimas 25d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 25d.-9ºº iki 25d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 25d.- 10ººiki 25d.-15³º
	
	

	23
	 
	Bukčių g.76 (IK-29)
	07.30
	1
	Atjungimas 30d., 8ºº
	
	

	
	
	
	
	
	HB nuo 30d.-9ºº iki 30d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 30d.- 10ººiki 30d.-15³º
	
	

	3. Individualių sezoninių (vasarą neveikiančių) katilinių
	
	

	24
	 
	Rukiliškių g.44 (KK-07)
	08.01
	Klientai nevartoja k.v.
	HB nuo 01d.-9ºº iki 01d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 01d.- 10ººiki 01d.-15³º
	
	

	25
	 
	Kalvarijų g.49 (IK-04)
	08.19
	
	HB nuo 19d.-9ºº iki 19d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 19d.- 10ººiki 19d.-15³º
	
	

	26
	 
	Titnago g.13 (IK-11)
	04.30
	
	HB nuo 30d.-9ºº iki 30d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 30d.- 10ººiki 30d.-15³º
	
	

	27
	 
	Graičiūno g.20 (IK-32)
	08.29
	
	HB nuo 29d.-9ºº iki 29d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 29d.- 10ººiki 29d.-15³º
	
	

	28
	 
	Iešmininkų g. 17 (IK-37)
	05.28
	
	HB nuo 28d.-9ºº iki 28d.-10ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 28d.- 10ººiki 28d.-15³º
	
	

	29

	 
	Kirtimų g.63 (IK- 31)
	08.28
	
	HB nuo 28d.-9ºº iki 28d.-12ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 28d.- 12ººiki 28d.-15³º
	
	

	30
	 
	Batoro g.15 (IK-15)
	08.27
	
	HB nuo 27d.-9ºº iki 27d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 27d.- 11ººiki 27d.-15³º
	
	

	31
	 
	Liepkalnio g.132a (IK-33)
	05.29
	
	HB nuo 29d.-9ºº iki 29d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 29d.- 11ººiki 29d.-15³º
	
	

	32
	 
	P. Plechavičiaus g.5 (IK-01)
	05.22
	
	HB nuo 22d.-9ºº iki 22d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 22d.- 11ººiki 22d.-15³º
	
	

	33
	 
	P. Plechavičiaus g.7 (IK-02)
	05.23
	
	HB nuo 23d.-9ºº iki 23d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 23d.- 11ººiki 23d.-15³º
	
	

	34
	 
	Kojelavičiaus g.310 (IK-35)
	08.21
	
	HB nuo 21d.-9ºº iki 21d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 21d.- 11ººiki 21d.-15³º
	
	

	35

	 
	Kojelavičiaus g.310A (IK-36)
	08.22
	
	HB nuo 22d.-9ºº iki 22d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 22d.- 11ººiki 22d.-15³º
	
	

	36
	 
	Naujoji g.22 (IK-03)
	05.21
	
	HB nuo 21d.-9ºº iki 21d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 21d.- 11ººiki 21d.-15³º
	
	

	37
	 
	Pramonės g.141 (KNK-02)
	08.20
	
	HB nuo 20d.-9ºº iki 20d.-11ºº
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RD nuo 20d.- 11ººiki 20d.-15³º
	
	

	38
	 
	Mobili katilinė
	09.17-19
	
	RD nuo 17 d. 7³º iki 19d.-15³º
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mobilios katilinės planuojamas darbas
	
	

	 
	    Rekonstruojamas ruožas
	Pajungimas
	Darbo datas, nuo, iki
	
	

	1
	ŠTT tarp 06105 ir 06203 
	ŠK 06202-01
	Data nežinoma
	
	

	2
	Kvartaliniai tinklai nuo 92130
	ŠK 92130-30
	Data nežinoma
	
	

	3
	Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 05115
	ŠK 05115-06
	Nuo 05.28d.15 val. iki 05.30d.15val.
	
	

	4
	N. Vilnios tinklai
	ŠK 02200
	       Nuo 07.30d.16 val. iki 08.02d.16 val.      
	
	

	5
	Kvartaliniai tinklai  nuo 92518
	KA-2B
	Nuo 06.12d. Iki 06.26d.
	
	

	6
	Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 92509
	LA-11B
	Nuo 07.10d. Iki 07.24d.
	
	

	7
	Kvartaliniai tinklai nuo ŠK 91115-23 
	ŠK 91115-23
	Nuo 08.21d. Iki 09.05d.
	
	





